雨伞架汉化组工作实施办法(试行)

前言

雨伞架汉化组工作实施办法(以下简称《办法》)旨在规范雨伞架汉化 组工作的流程,明确现阶段工作的重点和任务,提高汉化工作和其他任务 的效率和质量。为雨伞架汉化组全体成员提供明确的指导,确保各项工作 的顺利进行。

《办法》包含七个部分,分别是:

- 1. 重点任务、决策与目标
- 2. 任务分配、验收与调整
- 3. 维基百科建设与注意事项
- 4. DR:HPS 汉化工作
- 5. PS:OT 本体维护
- 6. 项目宣传与推广
- 7. 其他事项、附则与补充

《办法》适用于雨伞架汉化组全体成员,自发布之日起实施。

目录

1	重点	任务、决策与目标	4
	1.1	重点任务与目标	4
		1.1.1 PS:OT 维基百科建设	4
		1.1.2 PS:OT 边框与贴图上色	4
		1.1.3 PS:OT 文本校对	4
		1.1.4 DR:HPS UI 贴图汉化	5
		1.1.5 DR:HPS 长文本汉化	5
		1.1.6 DR:HPS 程序工作	5
		1.1.7 DR:HPS 文本翻译	6
	1.2	重要决策	6
		1.2.1 2025-04-02 起,不再继续维护 PS:OT 的本体汉化工作。	6
		1.2.2 DR:HPS 只发布简体中文-人名不翻译单版本	6
		1.2.3 注册 DR:HPS 汉化组 B 站账号	7
•	<i>IT わ</i>	ハ = ユ - コヘ J ケ - ト	0
2	壮 务	分配、验收与调整	8
	2.1	总则	8
	2.2	WS3917	9
	2.3	Hola amigo	10
	2.4	Wasneet Potato	11
		2.4.1 2025-03-03	11
		2.4.2 2025-03-04	11
	2.5	Murder-Sans-MDR	12
		2.5.1 2025-03-03	12
	2.6	AX 暗星 233	13
		2.6.1 2025-03-03	13
	2.7	Braing	14

目录 2

	2.7.1	202	25-03	3-03											14
2.8	KrisDr	eem	urr												15
	2.8.1	202	25-03	3-03											15
2.9	1 个渣	渣.													16
	2.9.1	202	25-03	3-03											16
2.10	屑 mod	ons	月亮	菌						•					17
	2.10.1	202	25-03	3-03											17
2.11	Errosia	a													18
	2.11.1	202	25-03	3-03											18
2.12	凝雨白	沙								•					19
	2.12.1	202	25-03	3-03						•					19
2.13	这是纸	盏													20
	2.13.1	202	25-03	3-03											20
	2.13.2	202	25-03	3-04											20
2.14	幻》	忒.			•										21
2.15	阿莱恩	l Ar	yen							•					22
	2.15.1	202	25-03	3-03						•					22
2.16	小云爱	喝_	_锅	头.						•					23
	2.16.1	202	25-03	3-03						•					23
2.17	C-G-O)-A-	Γ.												24
	2.17.1	202	25-03	3-03						•					24
2.18	Difena														25
	2.18.1	202	25-03	3-03											25
2.19	Krab-F	Χ.								•					26
2.20	鼠饼 .														27
2.21	KodLe	nss													28
	2.21.1	202	25-03	3-03											28

目	录	3	
	2.22 屑箫	29	
3	维基百科建设与注意事项	30	
4	DR:HPS 汉化工作	31	
5	PS:OT 本体维护	32	
6	项目宣传与推广	33	
7	其他事项、附则与补充	34	

1 重点任务、决策与目标

1.1 重点任务与目标

本部分所述"任务"指 2025-03-02 至 2025-03-14 期间汉化组的重点工作方向,后续任务安排将视完成情况动态调整。

1.1.1 PS:OT 维基百科建设

目标 规划维基百科顶层框架,完成首页、顶层分类的简介页面,并为每一分类编写一篇模板页。

任务 工作重心集中在框架的搭建上,后续将根据维基百科的实际情况,逐 步完善每一分类的子页面内容。

人员分工,格式规范,具体内容的编写指导等,参见第3节。

1.1.2 PS:OT 边框与贴图上色

目标 至少完成 1 个边框,贴图上色进度完成 70% 以上。

任务 由 小云爱喝二锅头 集中完成剩余的游戏边框设计,其他负责美术的成员专注于完成上色版贴图的制作。

1.1.3 PS:OT 文本校对

目标 完成 Outlands, Starton, Foundry 三个场景的文本格式校对工作,并初步完成上述三个场景的内容校对工作。

任务 由 Murder-Sans-MDR, Braing, Errosia 完成, 具体工作、流程参见 第 5 节。

1.1.4 DR:HPS UI 贴图汉化

目标 完成 DR:HPS 至少 80% 非文本贴图的汉化工作,此类贴图包括:

- 战斗按钮
- 主场景标牌、建筑文字
- UI 贴图

1.1.5 DR:HPS 长文本汉化

目标 完成 DR:HPS 至少 80% 长文本的汉化工作,此类文本包括:

- 信件
- 报道
- 研究记录
- 便签
- "猜想"介绍

任务 长文本包括贴图内的文本和直接提取的长文本,现阶段无须绘制对应贴图,只需翻译内容。

本项任务由 凝雨白沙,阿莱恩 Aryen,1 个渣渣, Difena,这是纸鸢 完成。

具体分工参见第4节。

1.1.6 DR:HPS 程序工作

目标 在 2025-03-12 之前 (最晚不晚于 03-14) 将已翻译文本及 UI 贴图全部导入游戏,并发布初版构建。

任务 由 WS3917 解决打字机速率、中文字体显示与间距问题,并探索自动化导入文本及贴图的方法。

本任务可考虑邀请其他人协助字体制作/合成。

1.1.7 DR:HPS 文本翻译

目标 完成 DR:HPS **至少 80**% 短文本(长度小于 30 词的标题/对话)的 初步翻译工作。

任务 翻译工作由 Wasneet Potato, AX 暗星 233 和 KrisDreemurr 完成, 对于无法敲定的文本可先跳过。若提前完成,可启动短文本校对。

具体工作流程和任务分配,参见第4节。

1.2 重要决策

1.2.1 2025-04-02 起,不再继续维护 PS:OT 的本体汉化工作。

此后,将不会对 PS:OT 的文本、贴图、程序进行任何调整。包括:

- 校对工作
- 新功能/特性
- Bug 修复

同时,也不会使用"PS 域外传说汉化组"的 B 站账号继续发布域外的 汉化预览、流程展示等内容。

但会继续维护 PS:OT 的维基百科页面。

1.2.2 DR:HPS 只发布简体中文-人名不翻译单版本

出于时间成本与效率的考虑,放弃 DR:HPS 汉化项目繁体中文与人名翻译的制作,最终发布版本为 Windows PC 版。

安卓版移植情况待定,视程序难度决定是否制作。

1.2.3 注册 DR:HPS 汉化组 B 站账号

2025-03-10 前,由 WS3917 注册账号,并将账号登录、管理的权限交给不少于 3 名 DR:HPS 汉化成员。

账号的具体管理与推广工作详见第6节。

2 任务分配、验收与调整

2.1 总则

DDL 意为"截止日期",指任务应该完成的时间节点。设置 DDL 的目的是为了确保任务按时完成,避免拖延。

DDL 的设置由 WS3917 进行,由被分配者本人确认可以胜任后生效,临近 DDL 时会进行组内相互提醒。如果临时出现时间安排变动或突发情况,请联系 WS3917 进行相应调整。

任务量 根据成员的空闲时间多少,设定不同的任务量与 DDL。一般来说,时间越紧张/不固定,DDL 会越宽松,任务量也会越少。

无特殊情况下,任务分配周期最短为1天,通常为半周(3-4天),最 长不会超过1周。

任务目标 大多数任务的进度(文本翻译、贴图上色、贴图汉化)可量化,但部分任务(如程序构建、页面校对)无法量化。因此,任务目标主要分为两类:

- 具体指标: 如"翻译 0-Headers #235 #280 的短文本"或"上色 Alphys 文件夹内全部 32 张头像贴图";
- 模糊目标:如"探索快捷导入文本的方法"或"优化 PS:OT Wiki 的'奶油糖果派'页面框架设计"。

任务完成后,请及时告知 WS3917,以便对任务进行验收与调整。在次日安排新任务前,可自由选择休息,或者参与其他任务,协助其他成员。

2.2 WS3917

主要职务 DR:HPS 程序构建

DDL 分配周期 无

2.3 Hola amigo

主要职务 PS:OT Wiki 页面校对/框架设计

DDL 分配周期 双周 5-6

2.4 Wasneet Potato

主要职务 DR:HPS 短文本翻译 + 术语表 + PS:OT Wiki 页面编写(框架)

DDL 分配周期 1-2, 3-4, 5-6, 7

2.4.1 2025-03-03

- 任务 翻译 DR:HPS 6-Unity-TextMeshPro 349 462
- **DDL** 2025-03-04 (周二) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录,任务完成后在群里集中讨论。
- 已确认? 是
- 已完成? 是

2.4.2 2025-03-04

- 任务 翻译 DR:HPS 6-Unity-TextMeshPro 目标条目数: 80~120 条
- **DDL** 2025-03-05 (周三) 23:59
- 备注 无
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.5 Murder-Sans-MDR

主要职务 PS:OT 文本校对 + Wiki 页面辅助编写

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.5.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 校对 PS:OT Starton Papyrus 电话(不含 Undyne)全部,编号 4180 5000
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- 备注 可以与 Braing 合作校对,如果出现争议记录评论,并及时上报。
- 已确认? 是
- 已完成? 否

2.6 AX 暗星 233

主要职务 DR:HPS 短文本翻译

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.6.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 翻译 DR:HPS 6-Unity-TextMeshPro 605 667
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录,任务完成后在群里集中讨论。
- 已确认? 是
- 已完成? 否

2.7 Braing

主要职务 PS:OT 文本校对

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.7.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 校对 PS:OT Starton Papyrus 电话(不含 Undyne)全部,编号 4180 5000
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- **备注** 可以与 Murder-Sans-MDR 合作校对,如果出现争议记录评论, 并及时上报。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.8 KrisDreemurr

主要职务 DR:HPS 短文本翻译 + 术语表

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.8.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 翻译 DR:HPS 6-Unity-TextMeshPro 1076 1160
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录,任务完成后在群里集中讨论。
- 已确认? 是
- 已完成? 有问题的文本较多, 需要修改

2.9 1 个渣渣

主要职务 DR:HPS 长文本翻译

DDL 分配周期 1-5, 6-7

2.9.1 2025-03-03

- 任务 翻译 DR:HPS 4-Unity-m_text_BIOSText 28 33
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录,尽量不要依赖 AI 翻译
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.10 屑 moons 月亮菌

主要职务 PS:OT 贴图上色

DDL 分配周期 1-5, 6-7

$2.10.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 完成怪物小孩战斗(battleCharacters/kidd),及 starton 所有小怪(杰瑞、绅鼠猫、太空帽、雪铁龙、小酷龙)的上色。
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 如果遇到了困难可以提出。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.11 Errosia

主要职务 PS:OT 文本辅助校对

DDL 分配周期 无

$2.11.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 查看 PS:OT Outlands 已有翻译建议,并视情况进行确认和评论
- **DDL** 2025-03-09 (周日) 23:59
- 备注 无
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.12 凝雨白沙

主要职务 DR:HPS 长文本翻译/校对 + PS:OT 贴图上色 (待定) AXAX

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.12.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 翻译 DR:HPS 4-Unity-m_text_BIOSText 21, 25
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录,任务完成后在群里集中讨论。
- 已确认? 是
- 已完成? ~50%

2.13 这是纸鸢

主要职务 DR:HPS UI 贴图汉化 + PS:OT 贴图上色

DDL 分配周期 1-5, 6-7

2.13.1 2025-03-03

- 任务 绘制 DR:HPS 的 battle_buttonsheet.png, battleui_text_popups .png, CHARICON_QUEEN_*.png 的汉化贴图
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 都是 UI 或按钮贴图,可直接参考 Deltarune 的贴图。
- 已确认? 是
- 已完成? ACT 按钮和菜单文字是否翻译待敲定,其余均完成

2.13.2 2025-03-04

- 任务 绘制 DR:HPS 的 tape_mainseries*.png 汉化贴图
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 无
- 已确认? 是
- 已完成? 否

2.14 幻-_-风

主要职务 暂无

DDL 分配周期 无

2.15 阿莱恩 Aryen

主要职务 DR:HPS 长文本翻译/校对

DDL 分配周期 1-5, 6-7

$2.15.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 翻译 DR:HPS 4-Unity-m_text_BIOSText 109, 110
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.16 小云爱喝二锅头

主要职务 PS:OT 边框绘制

DDL 分配周期 1-7

$2.16.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 完成首塔 Citadel 的边框设计
- **DDL** 2025-03-09 (周日) 23:59
- 备注 加急,可以提高报酬。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.17 C-G-O-A-T

主要职务 PS:OT 贴图上色 + PS:OT Wiki 页面辅助编写(待定)

DDL 分配周期 1-4,5-6,7

$2.17.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 完成怪物小孩头像(dialogueCharacters/kidd)上色,及 Alphys 所有头像上色。
- **DDL** 2025-03-06 (周四) 23:59
- 备注 如果遇到了困难可以提出。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.18 Difena

主要职务 DR:HPS 长文本辅助校对

DDL 分配周期 1-5, 6-7

$2.18.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 翻译 DR:HPS 4-Unity-m_text_BIOSText 111 119
- **DDL** 2025-03-07 (周五) 23:59
- 备注 对于不确定的文本,写评论记录。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.19 Krab-K

主要职务 暂无

DDL 分配周期 无

2.20 鼠饼

主要职务 PS:OT 贴图上色(待定)

DDL 分配周期 无

2.21 KodLenss

主要职务 PS:OT 边框绘制(待定)

DDL 分配周期 无

$2.21.1 \quad 2025 \hbox{-} 03 \hbox{-} 03$

- 任务 完成空境 Aerialis 的 Archive 风格边框。
- **DDL** 2025-03-09 (周日) 23:59
- 备注 加急,可以提高报酬。
- 已确认? 否
- 已完成? 否

2.22 屑箫

主要职务 暂无

DDL 分配周期 无

3 维基百科建设与注意事项

4 DR:HPS 汉化工作

5 PS:OT 本体维护

6 项目宣传与推广

7 其他事项、附则与补充